

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA GESTIONE BUDGET, FORECAST E CAPEX PLAN

Area 13 – Finance

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO055_00	00	12/04/2026	6
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Finance / RSGI	AD – Francesco Epifani	Riservato – Direzione	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Francesco Epifani	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina il processo di pianificazione economico-finanziaria di Toscana Diagnostica, articolato in tre strumenti complementari: il Budget annuale, che definisce gli obiettivi economici e patrimoniali per l'anno successivo; il Forecast infrannuale, che aggiorna le previsioni alla luce dei risultati consuntivi; il CAPEX Plan, che pianifica gli investimenti in beni strumentali. La procedura regola inoltre il processo di chiusura contabile mensile e il confronto sistematico tra dati consuntivi e dati di budget, sia sul Conto Economico sia sullo Stato Patrimoniale.

2. Riferimenti normativi e documentali

Riferimento	Ambito
ISO 9001:2015, cl. 5.1, 6.1, 9.3	Leadership, pianificazione, Riesame della Direzione
OIC (Principi Contabili)	Schemi di bilancio: Conto Economico (art. 2425 c.c.) e Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.)
TD-SGI-PRO031	Procedura gestione Finance (ciclo attivo, passivo, tesoreria)
TD-SGI-PRO022 / MOD017	Programmazione investimenti e piano CAPEX/OPEX
TD-SGI-PRO002	Riesame della Direzione (presentazione risultati vs budget)
TD-SGI-PRO030	MBO figure apicali (area strategica 1: performance economico-finanziaria)
TD-SGI-IDL007 (JD-09)	Job Description Finance Manager
TD-SGI-IDL008	TeamSystem HR (flusso costo del personale)

3. Calendario annuale di pianificazione e controllo

Il ciclo di pianificazione e controllo di Toscana Diagnostica segue un calendario strutturato che integra le tre fasi (budget, forecast, chiusure mensili) in un flusso continuo:

Periodo	Processo	Attività	Output e responsabile
Entro il 15 di ogni mese	Chiusura mensile	Il Consulente Contabile completa la chiusura del mese precedente (prima nota, rettifiche, ratei, risconti). La RAI fornisce i dati di incasso e pagamento. Il Consulente predispose il bilanciamento mensile	Bilancino mensile (CE + SP). Consulente + RAI
Entro il 20 di ogni mese	Reporting vs Budget	La RAI e il CEO analizzano il bilanciamento mensile confrontandolo con il Budget approvato. Per ogni voce significativa si evidenziano: scostamento assoluto, scostamento percentuale, causa e azione correttiva	Report mensile Actual vs Budget (CE + SP). CEO + RAI
Giugno (entro il 30)	Forecast 5+7	Sulla base dei 5 mesi di consuntivo (gennaio-maggio), il CEO con il supporto del Consulente elabora la proiezione dei restanti 7 mesi (giugno-dicembre), aggiornando le stime di ricavo, costo e investimento	Forecast 5+7 (CE + SP + CF). CEO + Consulente
Settembre (entro il 30)	Forecast 8+4	Sulla base degli 8 mesi di consuntivo (gennaio-agosto), il CEO aggiorna la proiezione dei restanti 4 mesi (settembre-dicembre). Questo forecast e il riferimento per la chiusura attesa dell'anno e per il lancio del budget dell'anno successivo	Forecast 8+4 (CE + SP + CF). CEO + Consulente
Agosto	Budget: lancio	Il CEO avvia il processo di budget per l'anno n+1 con una lettera di budget ai responsabili di area, che definisce: le linee guida strategiche, le ipotesi macroeconomiche, i target di crescita e di marginalità, le priorità di investimento	Lettera di budget. CEO
Settembre	Budget: raccolta input	Ciascun responsabile di area (COO, P&C, Retail, Flow, HSQ, BU) predispone la proposta di budget per la propria area: ricavi attesi per linea di servizio e per sede, costi operativi per natura e per centro di costo, fabbisogno di personale e costo del lavoro (in coordinamento con P&C e IDL008), investimenti CAPEX richiesti con motivazione e priorità (rif. PRO022)	Proposte di budget per area. Responsabili di area
Ottobre	Budget: consolidamento	La RAI e il CEO consolidano le proposte in un budget aziendale unico. Il Consulente Contabile verifica la coerenza contabile e fiscale. Il CEO arbitra le richieste in eccesso rispetto agli obiettivi di marginalità e di sostenibilità finanziaria	Bozza Budget consolidato (CE + SP + CF + CAPEX). CEO + RAI + Consulente
Novembre (1°-15)	Budget: approvazione	Il CEO presenta il budget al CdA per l'approvazione. Il budget approvato diventa il riferimento per il controllo di gestione dell'anno successivo e per la definizione degli obiettivi MBO (PRO030)	Budget approvato. CdA
Novembre (15-30)	Budget: comunicazione	Il CEO comunica ai responsabili di area i target di budget approvati per la rispettiva area. La RAI inserisce il budget approvato nel sistema di controllo di gestione per il confronto mensile	Budget caricato nel sistema. CEO + RAI

4. Struttura del Budget

4.1 Conto Economico di Budget

Il Conto Economico di Budget è strutturato secondo lo schema civilistico (art. 2425 c.c.) con le seguenti articolazioni gestionali: i ricavi sono dettagliati per linea di servizio (diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, medicina del lavoro B2B) e per sede (Laboratorio Sesto, CD Isolotto, CD Belfiore, CD Sesto, CM Borgo S. Lorenzo, Network PP, sedi Livorno); i costi della produzione sono articolati per natura (acquisti reagenti e materiali, servizi, godimento beni terzi, personale, ammortamenti, altri costi) e per centro di costo; il costo del personale è alimentato dal piano organico predisposto dalla P&C in coordinamento con il CEO, con dettaglio per categoria CCNL, per sede e per tipologia contrattuale (rif. IDL006, IDL008); il budget include le voci intermedie gestionali: EBITDA (margine operativo lordo), EBIT (risultato operativo), risultato ante imposte, risultato netto. Il budget è mensilizzato: ogni voce è ripartita sui 12 mesi dell'anno, tenendo conto della stagionalità (volumi di prestazioni più elevati nei periodi settembre-dicembre e gennaio-maggio, riduzione estiva in luglio-agosto).

4.2 Stato Patrimoniale di Budget

Lo Stato Patrimoniale di Budget proietta la situazione patrimoniale attesa al 31 dicembre dell'anno di budget, con le seguenti voci principali: immobilizzazioni materiali e immateriali (coerenti con il CAPEX Plan e con il piano di ammortamento); crediti verso clienti (coerenti con i ricavi di budget e con il DSO target); disponibilità liquide (coerenti con il cash flow forecast); debiti verso fornitori (coerenti con i costi di budget e con i DPO target); debiti verso banche (coerenti con il piano di rimborso dei finanziamenti e con il DSCR target); TFR e fondi rischi (coerenti con il costo del personale e con gli accantonamenti previsti); patrimonio netto (coerente con il risultato netto di budget e con la politica dei dividendi). Lo Stato Patrimoniale di Budget è il riferimento per il monitoraggio dei covenant finanziari (PRO031 Sez. 8) e per la pianificazione della tesoreria.

4.3 Cash Flow di Budget

Il Cash Flow di Budget proietta i flussi di cassa attesi per l'anno, articolati in: flusso di cassa operativo (EBITDA rettificato per le variazioni del capitale circolante netto: crediti, debiti, magazzino); flusso di cassa per investimenti (CAPEX Plan: acquisti di apparecchiature, interventi su impianti e strutture, investimenti IT); flusso di cassa per il servizio del debito (rimborso quote capitale dei finanziamenti, interessi passivi); flusso di cassa netto e posizione di cassa attesa a fine mese e a fine anno. Il Cash Flow di Budget è il documento di riferimento per la pianificazione della tesoreria e per la verifica della sostenibilità finanziaria degli investimenti.

5. CAPEX Plan

Il CAPEX Plan è la sezione del budget dedicata agli investimenti in beni strumentali. Il processo di formazione del CAPEX Plan si integra con la procedura PRO022 (Programmazione Investimenti e Manutenzioni) e con il piano triennale delle apparecchiature (MOD014). Per ogni investimento proposto, il CAPEX Plan riporta: la descrizione dell'investimento e la motivazione strategica o operativa; la sede e l'area di destinazione; l'importo stimato (IVA esclusa); la fonte di finanziamento (autofinanziamento, leasing, finanziamento bancario); il mese previsto di acquisto e di messa in esercizio; l'impatto sul Conto Economico (ammortamento annuo, costi di manutenzione, eventuale risparmio o incremento di ricavo atteso); la classificazione per priorità (indifferibile, necessario, auspicabile). Il CAPEX Plan è approvato dal CdA contestualmente al Budget. Gli investimenti non previsti nel CAPEX Plan approvato richiedono un'autorizzazione specifica del CEO (fino a 25.000 EUR) o del CdA (oltre 25.000 EUR), con motivazione scritta e verifica dell'impatto finanziario.

6. Processo di Forecast

6.1 Forecast 5+7 (giugno)

Il Forecast 5+7 è elaborato a giugno sulla base dei 5 mesi di consuntivo disponibili (gennaio-maggio). La RAI e il CEO, con il supporto del Consulente Contabile, aggiornano le proiezioni per i restanti 7 mesi (giugno-dicembre) tenendo conto di: i risultati effettivi dei primi 5 mesi rispetto al budget (scostamenti positivi e negativi); le variazioni intervenute nel contesto operativo (nuove sedi aperte o in apertura, variazioni dei volumi, nuove convenzioni, variazioni tariffarie); le variazioni nel costo del personale (assunzioni, cessazioni, rinnovi contrattuali); gli investimenti CAPEX effettivamente realizzati e quelli riprogrammati; le variazioni nei tempi di incasso (DSO effettivo vs previsto) e di pagamento (DPO effettivo vs previsto). Il Forecast 5+7 produce un Conto Economico, uno Stato Patrimoniale e un Cash Flow aggiornati per l'intero anno. Il CEO presenta il Forecast 5+7 al CdA entro il 30 giugno, evidenziando gli scostamenti rispetto al Budget e le azioni correttive proposte.

6.2 Forecast 8+4 (settembre)

Il Forecast 8+4 è elaborato a settembre sulla base degli 8 mesi di consuntivo (gennaio-agosto). Questo forecast ha una duplice funzione: produrre la proiezione più affidabile del risultato di fine anno (Best Estimate), che diventa il riferimento per le decisioni operative dell'ultimo trimestre e per la comunicazione ai finanziatori; fornire la base di partenza per il lancio del budget dell'anno successivo, poiché il Forecast 8+4 rappresenta la migliore stima del punto di partenza (anno in corso) su cui costruire le ipotesi dell'anno n+1. Il Forecast 8+4 produce gli stessi documenti del 5+7 (CE, SP, CF) con un livello di affidabilità superiore. Il CEO lo presenta al CdA entro il 30 settembre.

7. Chiusura contabile mensile e confronto con il Budget

7.1 Processo di chiusura mensile

Il Consulente Contabile effettua la chiusura contabile mensile entro il 15 del mese successivo, producendo: il bilancino di verifica mensile (Conto Economico progressivo e del mese, Stato Patrimoniale a fine mese); la liquidazione IVA del mese; la riconciliazione con i dati trasmessi dalla RAI (prima nota, incassi, pagamenti). La chiusura mensile include le principali scritture di competenza: ratei e risconti mensili per i costi e i ricavi di competenza; ammortamenti mensili delle immobilizzazioni; accantonamento mensile del TFR; accantonamento mensile per rischi e oneri (se previsti). La qualità della chiusura mensile è fondamentale per l'affidabilità del confronto con il Budget: una chiusura approssimativa o incompleta rende inutile l'analisi degli scostamenti.

7.2 Report mensile Actual vs Budget

Entro il 20 di ogni mese, la RAI predispone e il CEO riesamina il report mensile di confronto tra i dati consuntivi (Actual) e il Budget, articolato su due prospetti:

Prospetto	Struttura e contenuto del confronto
Conto Economico Actual vs Budget	Per ogni voce del CE (ricavi per linea di servizio e per sede, costi per natura, EBITDA, EBIT, risultato netto): valore del mese Actual, valore del mese Budget, scostamento assoluto e percentuale del mese; valore progressivo (YTD) Actual, valore progressivo Budget, scostamento assoluto e percentuale YTD. Focus sulle voci con scostamento superiore al 5% o a 5.000 EUR in valore assoluto: per ciascuna il CEO annota la causa e l'eventuale azione correttiva
Stato Patrimoniale Actual vs Budget	Per le principali voci dello SP (immobilizzazioni nette, crediti verso clienti, disponibilità liquide, debiti verso fornitori, debiti finanziari, TFR, patrimonio netto): valore a fine mese Actual, valore a fine mese Budget, scostamento. Focus su: DSO effettivo vs previsto (velocità di incasso), DPO effettivo vs previsto (tempi di pagamento), posizione finanziaria netta vs covenant, CAPEX effettivamente sostenuto vs CAPEX Plan

7.3 Analisi degli scostamenti e azioni correttive

L'analisi degli scostamenti non è un esercizio contabile: è uno strumento di governo. Per ogni scostamento significativo (oltre la soglia del 5% o di 5.000 EUR), il CEO e la RAI identificano: la

natura dello scostamento (volume, prezzo, mix, timing, one-off); la causa radice (variazione dei volumi di prestazioni, variazione dei costi unitari, ritardo nell'apertura di una sede, assunzione anticipata o posticipata, investimento non previsto); la previsione di persistenza (lo scostamento è temporaneo e si riassorbirà nei mesi successivi, oppure è strutturale e si proietterà fino a fine anno); l'azione correttiva proposta (riduzione dei costi discrezionali, accelerazione degli incassi, riprogrammazione degli investimenti, revisione del pricing). Le azioni correttive sono registrate nel report mensile e monitorate nei mesi successivi.

8. Responsabilità

Ruolo	Responsabilità nel processo B&F	Documenti di output
CEO (Finance Manager ad interim)	Definisce le linee guida strategiche e i target. Arbitra le richieste di budget. Approva il forecast. Riesamina il report mensile. Presenta budget e forecast al CdA. Propone azioni correttive	Lettera di budget, budget consolidato, forecast 5+7 e 8+4, report mensile
RAI (Referente Amministrativo Interno)	Fornisce i dati operativi (incassi, pagamenti, riconciliazione). Consolida le proposte di budget. Predispose il report mensile Actual vs Budget. Monitora il CAPEX Plan. Carica il budget nel sistema	Report mensile, tabelle di consolidamento, monitoraggio CAPEX
Consulente Contabile Esterno	Effettua la chiusura contabile mensile. Predispose il bilancio. Verifica la coerenza contabile e fiscale del budget. Supporta l'elaborazione dei forecast. Monitora i covenant con il CEO	Bilancino mensile, situazioni intermedie, supporto al bilancio di verifica
Responsabili di area	Predispongono le proposte di budget per la propria area (ricavi, costi, personale, CAPEX). Monitorano gli scostamenti della propria area e propongono azioni correttive	Proposta di budget per area, feedback su scostamenti
CdA	Approva il budget annuale e il CAPEX Plan. Riesamina i forecast. Autorizza gli investimenti CAPEX extra-budget superiori a 25.000 EUR	Delibera di approvazione budget

9. Strumenti e sistemi

Il processo di budget, forecast e controllo di gestione utilizza i seguenti strumenti: il modello di budget e forecast è gestito su un workbook Excel strutturato con fogli dedicati a Conto Economico, Stato Patrimoniale, Cash Flow, CAPEX Plan, piano del personale e dettaglio per sede e per linea di servizio. Il modello è mantenuto dalla RAI e condiviso con il CEO e il Consulente Contabile tramite M365 SharePoint (cartella riservata Finance); i dati operativi di fatturato e volumi di prestazioni sono estratti da GIPOnext (DocPlanner); i dati di costo del personale sono estratti da TeamSystem HR (IDL008); i dati contabili (bilancino, registri IVA, cespiti) sono forniti dal Consulente Contabile dal gestionale contabile; il CAPEX Plan è integrato con il piano triennale delle apparecchiature (MOD014) e con il piano investimenti (MOD017).

10. Indicatori di monitoraggio del processo

Chiusura contabile mensile completata entro il 15 del mese successivo: Obiettivo: 100% dei mesi.

Report Actual vs Budget distribuito entro il 20 del mese successivo: Obiettivo: 100% dei mesi.

Forecast 5+7 presentato al CdA entro il 30 giugno: Obiettivo: Sì.

Forecast 8+4 presentato al CdA entro il 30 settembre: Obiettivo: Sì.

Budget anno n+1 approvato dal CdA entro il 15 novembre: Obiettivo: Sì.

Scostamenti significativi analizzati con causa e azione correttiva: Obiettivo: 100% delle voci con scostamento superiore a 5% o 5.000 EUR.

CAPEX effettivo vs CAPEX Plan: Monitoraggio scostamento (obiettivo: allineamento entro +/- 10%).

Covenant finanziari rispettati: Obiettivo: 100% (nessuna violazione).

11. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani