

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PIANO OPERATIVO ACCREDITAMENTO ISO 15189:2022

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PLN008_00	00	28/04/2026	11
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Comitato Guida SGI e al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente Piano Operativo definisce il percorso che Toscana Diagnostica S.r.l. intende seguire per ottenere l'accreditamento del Laboratorio di Analisi secondo la norma UNI EN ISO 15189:2022. L'obiettivo strategico è posizionare il Laboratorio nel novero dei laboratori medici italiani accreditati Accredia (40 strutture al 2025), allineando il SGI di Toscana Diagnostica al livello qualitativo riconosciuto come riferimento internazionale per i laboratori medici.

Il piano si applica all'Area 18 Laboratorio di Analisi del SGI e copre il perimetro iniziale di prove che la Direzione, in accordo con il Direttore di Laboratorio e il Responsabile Qualità Laboratorio (RQL), individuerà nella Fase 1 di set-up strategico (vedi §6). Il presente piano è coerente con il Report Benchmark TD-SGI-RPT001_00 (priorità P1-A) e si integra con il Sistema di Gestione Integrato esistente, in particolare con i requisiti gestionali ISO 9001:2015 e ISO 7101:2023, con i requisiti di sicurezza biologica desumibili da ISO 45001:2018 e con la gestione del rischio di cui alla ISO 31000:2018.

2. Riferimenti normativi e documentali

I principali riferimenti normativi e documentali sono raccolti nella tabella sottostante.

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022	Laboratori medici - Requisiti di qualità e competenza
ISO 22367:2020	Laboratori medici - Riduzione degli errori attraverso la gestione del rischio
ISO 15190:2020	Laboratori medici - Requisiti per la sicurezza
ISO/TS 22583:2019	Indicazioni per supervisori e operatori dei dispositivi POCT
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
UNI EN ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità
UNI EN ISO 7101:2023	Sistemi di gestione per la qualità nelle organizzazioni sanitarie
UNI ISO 45001:2018	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
UNI EN ISO 31000:2018	Gestione del rischio - Linee guida
Accredia RT-35 rev. 02	Prescrizioni per l'accreditamento dei laboratori medici
Reg. (UE) 2017/746 (IVDR)	Dispositivi medico-diagnostici in vitro
DGR Regione Toscana sulla accreditamento istituzionale	Requisiti regionali per le strutture sanitarie
TD-SGI-MAN001_00	Manuale del Sistema di Gestione Integrato
TD-SGI-POL001_00	Politica integrata del SGI
TD-SGI-RPT001_00	Report di Benchmark del SGI (rif. priorità P1-A)
TD-SGI-PRO041 -- PRO050	Procedure attuali dell'Area 18 Laboratorio di Analisi
TD-SGI-MOD051 -- MOD180	Moduli operativi dell'Area 18
TD-SGI-IDL009 -- IDL025	Istruzioni di lavoro dell'Area 18
TD-SGI-REG011, REG012	Registri operativi dell'Area 18 (campioni in arrivo, prenotato)

3. Definizioni

Ai fini del presente Piano si applicano le definizioni della ISO 15189:2022, integrate dalle definizioni operative seguenti.

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Termine	Definizione
Accredia	Ente Italiano di Accreditamento, organismo unico nazionale designato per l'accreditamento dei laboratori medici secondo ISO 15189
RQL	Responsabile Qualità Laboratorio, figura tecnica con competenze in metrologia, statistica del CIQ/VEQ e gestione delle non conformità tecniche
Direttore di Laboratorio	Figura medica responsabile delle attività cliniche e tecniche del Laboratorio ai sensi della ISO 15189 §5.2
CIQ	Controllo Interno di Qualità, processo statistico di monitoraggio della stabilità analitica giornaliera
VEQ	Valutazione Esterna di Qualità, partecipazione a programmi di intercomparazione con provider riconosciuti
Validazione del metodo	Conferma sperimentale dell'idoneità di un metodo analitico nuovo o significativamente modificato
Verifica delle prestazioni	Conferma documentata che un metodo già validato dal produttore funziona come dichiarato nel contesto del Laboratorio
Incertezza di misura	Parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori attribuibili al misurando
Tracciabilità metrologica	Proprietà di un risultato di misura per cui esso può essere riferito a un riferimento attraverso una catena documentata di tarature
POCT	Point Of Care Testing - esami eseguiti vicino al paziente, fuori dal Laboratorio centralizzato
Pre-assessment Accredia	Visita facoltativa di valutatori Accredia prima della valutazione ufficiale, per identificare gap residui
Visita ispettiva	Valutazione formale condotta da Accredia per la concessione/mantenimento dell'accREDITAMENTO
Sorveglianza	Visita di mantenimento annuale post-accREDITAMENTO

4. Governance e ruoli del progetto

Il progetto di accreditamento ISO 15189 è strutturato con tre livelli di governance distinti ma integrati: livello di indirizzo (Alta Direzione), livello di coordinamento (Comitato di Progetto), livello operativo (Team Lab + Consulente).

4.1 Alta Direzione

Approva il presente Piano Operativo e ogni revisione successiva, alloca le risorse economiche e umane, decide il perimetro iniziale e gli ampliamenti successivi, nomina il Responsabile Qualità Laboratorio (RQL), ratifica la scelta del consulente esterno, riceve dal Comitato di Progetto il rapporto trimestrale di avanzamento.

4.2 Comitato di Progetto ISO 15189

Composizione: AD (presidente), Direttore Sanitario, Direttore di Laboratorio, RSGI, RQL, IT Manager, P&C Manager. Si riunisce con cadenza mensile e ha la responsabilità di pianificare e tracciare l'avanzamento delle 6 fasi del piano, approvare gli output documentali (Manuale Lab, Procedure, Moduli), validare le decisioni di scope sui metodi accreditati, gestire l'interfaccia con il consulente esterno e con Accredia.

4.3 Responsabile Qualità Laboratorio (RQL)

Figura chiave del progetto e a regime, presidio dei requisiti tecnici della ISO 15189. Responsabile di: redazione e mantenimento del Manuale del Laboratorio (MAN002), redazione delle procedure tecniche (PRO071-084), governance del CIQ con regole quantitative tipo Westgard, partecipazione al VEQ con provider riconosciuti, validazione/verifica dei metodi analitici, gestione del rischio del Laboratorio (ISO 22367), audit interno tecnico, interfaccia operativa con i valutatori tecnici Accredia. Nominato dall'Alta Direzione su proposta del Direttore di Laboratorio entro la chiusura della Fase 1.

4.4 Direttore di Laboratorio

Ai sensi della ISO 15189 §5.2 è la figura medica responsabile delle attività cliniche e tecniche. Approva il perimetro iniziale e gli ampliamenti, valida i protocolli analitici, presidia la corretta interpretazione clinica dei risultati e l'appropriatezza delle prove erogate. Co-firma il Manuale del Laboratorio e le procedure tecniche di maggior valenza clinica (PRO080 valori critici, PRO081 reclami clinici, PRO082 NC tecniche).

4.5 RSGI

Coordina l'integrazione tra il sistema 15189 e il SGI multi-norma esistente, garantisce coerenza grafica e nomenclaturale dei nuovi documenti rispetto al format SGI standard, presidia la mappatura tra i requisiti 15189 e le procedure SGI già attive, conduce gli audit interni di sistema (ISO 9001 §9.2), aggiorna l'indice del SGI ad ogni emissione di nuovo documento.

4.6 Consulente esterno specializzato

Selezionato all'esito di una procedura di confronto tra almeno tre operatori specializzati in accreditamento ISO 15189 (es. SGS Italia, Bureau Veritas, RINA, Certiquality, DNV, Lloyd's Register, oppure boutique specializzate sul lab medico). Accompagna il progetto dalla gap analysis (Fase 2) alla certificazione (Fase 6), fornisce competenza specifica su validazione metodi, statistica del CIQ, sicurezza biologica, ed è disponibile come supporto durante il pre-assessment e la visita ispettiva.

5. Perimetro iniziale di accreditamento

Accredia accredita le prove a perimetro: ogni prova entra esplicitamente nello scope dell'accREDITAMENTO. La scelta del perimetro iniziale è una decisione strategica che bilancia tre criteri: alto volume (prove con la massima numerosità giornaliera), alto valore clinico (prove utilizzate nei processi diagnostici core di Toscana Diagnostica), alta robustezza tecnica (prove con strumenti consolidati, metodi standardizzati e CIQ/VEQ già strutturati).

5.1 Proposta di perimetro iniziale

Si propone alla Direzione un perimetro iniziale focalizzato su tre branche di laboratorio mature, con un totale indicativo di 35-50 prove distribuite secondo lo schema seguente.

Branca	N° prove indicative	Esempi di prove core	Nota
Ematologia automatizzata	10-15	Emocromo, formula leucocitaria, conta reticolociti, VES	Strumento principale + CIQ giornaliero su 2-3 livelli
Chimica clinica	15-20	Glicemia, creatinina, AST, ALT, colesterolo totale/HDL, trigliceridi, sodio, potassio, cloro, calcio, fosfato, magnesio, urea, acido	Multi-pannello automatizzato

Coagulazione	5-8	urico PT, PTT, INR, fibrinogeno	Spesso integrato con ematologia
Marcatori cardiaci e infiammatori	5-7	Troponina, BNP/NT-pro, CK-MB, PCR (proteina C reattiva)	Da valutare in funzione dei volumi

5.2 Branche da accreditare in ampliamenti successivi

La strategia prevede ampliamenti progressivi del perimetro nei 24-36 mesi successivi alla prima certificazione. Le branche candidate sono: anatomia patologica (con possibile valenza differenziatrice molto alta su oncologia), microbiologia avanzata (esami colturali, antibiogramma, identificazione MALDI-TOF), biologia molecolare (PCR per virus, batteri, oncologia molecolare, genetica medica), immunoematologia trasfusionale, immunometria specialistica (ormoni, marker tumorali, allergologia), tossicologia clinica e d'abuso. Ogni ampliamento è oggetto di delibera dell'Alta Direzione e di estensione documentale del Manuale del Laboratorio (MAN002).

6. Percorso operativo in sei fasi

Il percorso di accreditamento si articola in sei fasi consecutive. Per ciascuna sono definiti scope, deliverable, owner, durata e gate di chiusura. Le fasi 3, 4 e 5 sono parzialmente sovrapponibili in modo da ottimizzare la timeline complessiva.

6.1 Fase 1 - Set-up strategico

Durata: 4-6 settimane. Owner: Alta Direzione + Comitato di Progetto. Scope: prendere le tre decisioni strategiche di partenza (perimetro, RQL, partner consulenziale), formalizzare la governance, attivare il consulente. Deliverable: delibera CEO sul perimetro iniziale, atto di nomina del RQL, contratto con il consulente esterno selezionato, kickoff con il Team Lab e comunicazione interna ai principali stakeholder. Gate di chiusura: emissione del presente Piano in versione approvata e prima riunione del Comitato di Progetto verbalizzata.

6.2 Fase 2 - Gap analysis tecnica

Durata: 6-8 settimane. Owner: RQL + consulente esterno + RSGI. Scope: il consulente conduce una gap analysis articolata sui 9 capitoli della 15189:2022 con revisione documentale e ispezione fisica del Laboratorio. Per ogni gap si definiscono azione correttiva, owner, milestone, criticità. In parallelo si fa l'inventario di tutto ciò che il SGI già copre (i 30 documenti dell'Area 18 sono il baseline) per evitare lavoro duplicato. Deliverable: dossier di gap analysis (50-80 pagine), Piano di Adeguamento dettagliato con cronoprogramma, baseline documentale dell'Area 18 mappata sui requisiti 15189. Gate di chiusura: approvazione del Piano di Adeguamento da parte del Comitato di Progetto.

6.3 Fase 3 - Costruzione del Sistema Qualità Lab (SQL)

Durata: 4-6 mesi. Owner: RQL (lead) + RSGI per format e coerenza SGI. Scope: emissione del Manuale del Laboratorio (MAN002), delle procedure e dei moduli/registri elencati nel §7. Tutti i documenti seguono il format SGI standard (header con logo, footer con dati legali, stili Heading 1/2/Normal). Deliverable: 37 nuovi documenti (1 MAN, 1 PLN, 14 PRO, 7 IDL, 11 MOD, 3 REG) emessi e inseriti nell'Indice del SGI. Gate di chiusura: revisione documentale completa da parte del consulente con esito positivo.

6.4 Fase 4 - Validazione tecnica e training

Durata: 3-4 mesi (sovrapponibile con la coda della Fase 3). Owner: RQL + Team Lab. Scope: per ogni prova del perimetro accreditato si procede alla validazione del metodo (per metodi nuovi/sviluppati internamente) o alla verifica delle prestazioni (per metodi commerciali in vitro IVD validati dal produttore), con dataset reale di almeno 20 campioni per parametri di base e numerosità superiori per metodi complessi. Si revisiona l'incertezza di misura, si riconfigurano le regole CIQ statistiche (Westgard 1-2s, 1-3s, 2-2s, R-4s, 4-1s, 10x), si formalizza la partecipazione VEQ con i provider in uso. In parallelo si conduce il programma di formazione del personale di Laboratorio sulla nuova organizzazione qualitativa con verifica delle competenze (MOD189). Deliverable: Dossier Tecnico per ciascuna prova del perimetro, Piano di Formazione completato e verificato. Gate di chiusura: validazione tecnica firmata dal Direttore di Laboratorio e dal RQL per ciascuna prova accreditata.

6.5 Fase 5 - Audit interno e pre-assessment Accredia

Durata: 1-2 mesi. Owner: RSGI + auditor 15189-qualificato. Scope: audit interno completo condotto dal RSGI con auditor 15189-qualificato (esterno o partner del consulente) seguendo il programma PRO084. Risoluzione delle non conformità rilevate. Pre-assessment Accredia (servizio facoltativo ma raccomandato): si richiede ad Accredia una visita di valutatori in modalità 'in bianco' che identifica i gap residui prima della valutazione ufficiale. Deliverable: rapporto di audit interno con CAPA, rapporto di pre-assessment Accredia con lista delle non conformità da risolvere prima della domanda formale. Gate di chiusura: zero NC maggiori aperte e piano di chiusura per le NC minori entro 30 giorni.

6.6 Fase 6 - Domanda Accredia, visita ispettiva, certificazione

Durata: 3-4 mesi. Owner: RSGI + RQL + Direttore di Laboratorio. Scope: presentazione formale della domanda di accreditamento ad Accredia con il Dossier Tecnico e il Manuale del Laboratorio, programmazione e gestione della visita ispettiva (1-3 giornate in funzione del perimetro), risposta alle eventuali NC nei 60 giorni dalla visita, ottenimento del certificato di accreditamento. Da quel momento parte il ciclo di sorveglianza annuale (visita di mantenimento ogni 12 mesi) e di rinnovo quadriennale. Deliverable: certificato Accredia ISO 15189 sul perimetro definito + ingresso nel registro pubblico Accredia dei laboratori medici accreditati. Gate di chiusura: ricezione del certificato e comunicazione esterna (sito web istituzionale, materiali commerciali, gare pubbliche).

7. Catalogo dei documenti da emettere

Il presente capitolo elenca i 37 documenti da emettere o aggiornare nell'Area 18 Laboratorio per coprire integralmente i requisiti della ISO 15189:2022. Ogni documento è classificato per tipo (MAN, PLN, PRO, IDL, MOD, REG), porta l'indicazione del capitolo della norma a cui risponde e la fase del piano in cui viene emesso. Tutti i documenti seguono il format SGI standard.

7.1 Manuale e Piano

Codice	Titolo	ISO 15189 §	Fase
TD-SGI-MAN002_00	Manuale del Laboratorio di Analisi	tutti i capitoli	3
TD-SGI-PLN008_00	Piano Operativo Accreditamento ISO 15189 (presente documento)	governance	1

7.2 Procedure tecniche e gestionali (14)

Codice	Titolo	ISO §	Fase
--------	--------	-------	------

TD-SGI-PRO071_00	Gestione del rischio del Laboratorio (ISO 22367)	5.6, 7.2	3
TD-SGI-PRO072_00	Sicurezza biologica del Laboratorio (ISO 15190)	6.3, 7.3	3
TD-SGI-PRO073_00	Validazione e verifica delle prestazioni dei metodi analitici	7.3.2, 7.3.3	3-4
TD-SGI-PRO074_00	Gestione del Controllo Interno di Qualità (CIQ) - regole Westgard	7.3.7	3-4
TD-SGI-PRO075_00	Gestione della Valutazione Esterna di Qualità (VEQ)	7.3.7	3-4
TD-SGI-PRO076_00	Gestione delle apparecchiature: qualifica, manutenzione, taratura	6.4, 6.5	3
TD-SGI-PRO077_00	Tracciabilità metrologica e incertezza di misura	6.5, 7.3.4	3-4
TD-SGI-PRO078_00	Gestione del personale di Laboratorio (qualifica/formazione/competenze)	6.2	3
TD-SGI-PRO079_00	Gestione del Sistema Informativo di Laboratorio (LIS)	7.5, 7.8	3
TD-SGI-PRO080_00	Comunicazione dei risultati e gestione dei valori critici	7.4.1, 7.4.4	3
TD-SGI-PRO081_00	Gestione di reclami e segnalazioni cliniche del Laboratorio	7.6	3
TD-SGI-PRO082_00	Non conformità tecniche del Laboratorio e azioni correttive	8.7, 8.5	3
TD-SGI-PRO083_00	Selezione e qualifica dei laboratori service esterni	6.7, 6.8	3
TD-SGI-PRO084_00	Audit interno del Laboratorio	8.8	5

7.3 Istruzioni di lavoro (7)

Codice	Titolo	ISO §	Fase
TD-SGI-IDL027_00	Validazione tecnica del referto	7.4.1	3
TD-SGI-IDL028_00	Gestione dei valori critici (chiamata al medico, tracciabilità)	7.4.4	3
TD-SGI-IDL029_00	Inserimento e validazione dei lotti reagenti su LIS	6.6	3
TD-SGI-IDL030_00	Esecuzione del CIQ giornaliero	7.3.7	3-4
TD-SGI-IDL031_00	Verifica funzionale degli strumenti analitici	6.4	3
TD-SGI-IDL032_00	Gestione delle code di esame e dei campioni urgenti	7.2.6	3
TD-SGI-IDL033_00	Sicurezza biologica: DPI, decontaminazione, sversamenti	6.3	3

7.4 Moduli operativi (11)

Codice	Titolo	ISO §	Fase
TD-SGI-MOD185_00	Validazione/verifica del metodo analitico	7.3.2	3-4

TD-SGI-MOD186_00	Partecipazione VEQ con esiti e CAPA	7.3.7	3-4
TD-SGI-MOD187_00	Non conformità tecnica del Laboratorio	8.7	3
TD-SGI-MOD188_00	Reclamo clinico del Laboratorio	7.6	3
TD-SGI-MOD189_00	Valutazione delle competenze del personale	6.2.4	3-4
TD-SGI-MOD190_00	Registro letti/scritti del LIS	7.5	3
TD-SGI-MOD191_00	Calendario manutenzione e taratura strumenti	6.4, 6.5	3
TD-SGI-MOD192_00	Registro chiamate per valori critici	7.4.4	3
TD-SGI-MOD193_00	Catena di custodia per analisi forensi/tossicologiche	7.2	3
TD-SGI-MOD194_00	Rifiuto/sostituzione campioni con motivazioni	7.2.5	3
TD-SGI-MOD195_00	Valutazione fornitori service Laboratorio	6.7	3

7.5 Registri (3)

Codice	Titolo	ISO §	Fase
TD-SGI-REG014_00	Registro delle prove accreditate ISO 15189 (perimetro)	governance	3
TD-SGI-REG015_00	Inventario apparecchiature di Laboratorio (asset metrologici)	6.4	3
TD-SGI-REG016_00	Registro reagenti e materiali di consumo (lotti, scadenze)	6.6	3

8. Cronoprogramma e milestone

Il calendario operativo è strutturato in trimestri di lavoro a partire dal Q2 2026, con orizzonte di certificazione fissato a fine 2027 / inizio 2028. La tabella seguente sintetizza milestone e deliverable principali. Le tempistiche sono indicative e verranno raffinate alla chiusura della Fase 1.

Trimestre	Fase	Milestone e deliverable principali
Q2 2026 (maggio)	1	Decisione su perimetro iniziale; nomina del RQL; selezione e contrattualizzazione del consulente esterno; emissione del Piano in versione approvata; kickoff con il Team Lab
Q3 2026	2	Gap analysis tecnica chiusa; Piano di Adeguamento dettagliato approvato dal Comitato di Progetto; baseline documentale dell'Area 18 mappata sui requisiti 15189
Q4 2026 - Q1 2027	3	Emissione del Manuale del Laboratorio (MAN002) e delle 14 procedure tecniche (PRO071-084); emissione delle 7 IDL e degli 11

		moduli; emissione dei 3 registri; aggiornamento dell'Indice del SGI ad ogni nuova emissione
Q2 2027	4	Validazione tecnica completata per ciascuna prova del perimetro; CIQ con regole quantitative attivo; partecipazione VEQ per tutto il perimetro; programma di formazione del personale completato e documentato
Q3 2027	5	Audit interno del Laboratorio chiuso; pre-assessment Accredia con esito positivo o NC residue chiuse
Q4 2027 - Q1 2028	6	Domanda formale di accreditamento ad Accredia; visita ispettiva; risposta a NC; ottenimento del certificato Accredia ISO 15189 sul perimetro definito

9. Investimento e risorse

Il progetto richiede un mix di effort interno e di costi esterni. Le stime sono indicative e da raffinare con i preventivi di consulenza nella Fase 1.

Voce di costo	Stima indicativa	Note
Effort interno (RSGI, RQL, Direttore Lab, Team Lab, IT, HR)	60-90 giorni-persona spalmati su 18 mesi	Costo stimato 25-40k€ in funzione della seniority
Consulente esterno specializzato ISO 15189	35-60k€	Modalità accompagnamento dalla gap analysis alla certificazione
Pre-assessment Accredia (facoltativo, raccomandato)	5-8k€	1-2 giornate di valutatori in modalità 'in bianco'
Tassa di accreditamento Accredia (annuale)	8-12k€	In funzione del perimetro accreditato
Upgrade strumentale per allineamento metrologico	10-30k€	Eventuali strumenti di taratura/qualifica da integrare
Partecipazione a programmi VEQ (annuale)	3-6k€	Provider riconosciuti (CRB, INSTAND, RIQAS, ecc.)
RQL interno full-time (alternativa, non incluso nei costi sopra)	50-70k€/anno (RAL)	Profilo senior con competenze in metrologia, statistica del CIQ, gestione lab

Investimento complessivo a regime di certificazione (esclusa la voce RQL interno full-time): 60-120k€ in 18 mesi. Il ritorno è doppio: partecipazione a gare pubbliche e contratti corporate dove ISO 15189 è criterio di selezione (oggi escluse o penalizzate); brand premium nelle convenzioni con assicuratori e network di sanità integrativa, con possibile uplift tariffario stimato 5-10% sulle prestazioni accreditate.

10. KPI e monitoraggio del progetto

L'avanzamento del progetto è misurato attraverso un set di KPI rivisti mensilmente in sede di Comitato di Progetto e trimestralmente in sede di Riesame della Direzione del SGI.

KPI	Definizione	Target	Frequenza
Avanzamento documentale	% di documenti del catalogo §7 emessi sul totale 37	>= cumulato a milestone	Mensile
Copertura formazione personale Lab	% personale Lab con formazione 15189 completata e verificata	>= 95%	Trimestrale

CIQ in regola	% di analiti con CIQ giornaliero conforme a regole Westgard nel mese	>= 95%	Mensile
Esiti VEQ	% di partecipazioni VEQ con esito 'soddisfacente' nel ciclo	>= 95%	Trimestrale
Validazione tecnica metodi	% di prove del perimetro con Dossier Tecnico completo	100% prima della Fase 5	Mensile
NC tecniche aperte	Numero di NC tecniche aperte da > 30 giorni	0	Mensile
Tempestività risposta valori critici	% chiamate al medico entro 30 minuti dalla validazione	>= 98%	Mensile
Audit interno	Numero di audit interni 15189 completati / pianificati	>= 1 nel ciclo annuale	Annuale
Stato avanzamento progetto	% di completamento delle 6 fasi sul piano	On-time vs cronoprogramma	Mensile

11. Rischi del progetto e mitigazioni

Il progetto presenta cinque rischi chiave, tutti gestibili con le mitigazioni indicate.

Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
Sotto-stima dell'effort interno (giorni-persona) con scivolamento del cronoprogramma	Media	Alto	Riesame mensile dell'avanzamento; possibilità di estendere temporaneamente il consulente; dedicare tempo del RQL almeno al 50%
Validazione tecnica di un metodo non conforme alle prestazioni dichiarate	Bassa	Alto	Pre-assessment con consulente prima della validazione formale; dataset numerosi (>= 20 campioni); piano B di sostituzione del metodo o ricalibrazione
Personale di Lab non disponibile per formazione e attività progettuali	Media	Medio	Calendario formativo distribuito (microlearning); sessioni multi-turno; rivedere staffing su organici critici prima della Fase 4
NC maggiori in pre-assessment Accredia	Media	Alto	Audit interno robusto (Fase 5); azione correttiva con risorse dedicate prima della domanda; consulente disponibile in remediation
Cambiamento normativo (es. evoluzione RT-35 Accredia, nuove prescrizioni)	Bassa	Medio	Monitoraggio attivo del sito Accredia; partecipazione a corsi/eventi; aggiornamento documentale tempestivo

12. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. Documento di pianificazione strategica per il percorso di accreditamento ISO 15189:2022 del Laboratorio di Analisi di Toscana	RSGI / Direttore

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

		Diagnostica. Recepisce la priorità P1-A del Report Benchmark del SGI (TD-SGI-RPT001_00), definisce governance del progetto, perimetro iniziale di accreditamento, percorso operativo in 6 fasi, catalogo dei 37 documenti da emettere o aggiornare in Area 18, cronoprogramma a 18 mesi, investimento, KPI di monitoraggio, rischi del progetto. Il presente Piano sarà oggetto di revisione successiva al completamento della Fase 1 (set-up strategico) per recepire le decisioni dell'Alta Direzione su perimetro, RQL e partner consulenziale.	Laboratorio
--	--	--	-------------