

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 2026 – 2028

Area 07 – Rischio Clinico

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PLN005_00	00	12/04/2026	7
Redatto da	Approvato da	Validità	Stato
DS / RSGI	AD – Francesco Epifani	Triennale (riesame annuale)	In vigore

Rif.: TD-SGI-PRO015 (Procedura Gestione Rischio Clinico) · TD-SGI-PLN001 (Piano Obiettivi SGI 2026-2028)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Gian Luigi Taddei	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

1. Premessa e inquadramento

Il presente Piano traduce in obiettivi misurabili, azioni operative, responsabilità e scadenze le strategie di gestione del rischio clinico definite nella TD-SGI-PRO015. Il Piano ha validità triennale (2026-2028) con riesame annuale ed è coerente con il Piano Obiettivi SGI (TD-SGI-PLN001). Per ciascun obiettivo sono indicati: la descrizione e la motivazione (legame con i rischi identificati nella PRO015, Sezione 5); l'indicatore (KPI) e il target; le azioni operative; il responsabile e la scadenza; il budget stimato, ove quantificabile; lo stato di avanzamento (aggiornato ad ogni riesame).

Il Piano si articola in 8 ambiti di intervento, allineati con le aree di rischio identificate nella PRO015 e con le raccomandazioni ministeriali per la sicurezza dei pazienti.

2. Obiettivi per ambito di intervento

A. Implementazione del sistema di Incident Reporting (rif. PRO015 Sez. 7)

Cod.	Obiettivo	KPI	Target	Azioni operative	Resp.	Scadenza	Stato
A1	Predisporre e distribuire il Modulo Incident Reporting	MOD008 approvato e distribuito	100% sedi	Redazione modulo; formazione compilazione; distribuzione digitale e cartacea	RSGI	Q3 2026	Pianificato
A2	Raggiungere un tasso minimo di segnalazione	Segnalazioni / 1.000 prestazioni	≥ 2‰ anno 1; ≥ 5‰ anno 3	Campagna di sensibilizzazione; feedback ai segnalanti; report trimestrale	DS	Q4 2026 (avvio)	Pianificato
A3	Garantire la prevalenza di near miss nelle segnalazioni	% near miss (liv. 0) su totale segnalazioni	≥ 60%	Formazione sulla rilevazione dei near miss; cultura non punitiva	DS	Continuo	Pianificato

B. Sicurezza del processo diagnostico di laboratorio (rif. PRO015 Sez. 5.1)

Cod.	Obiettivo	KPI	Target	Azioni operative	Resp.	Scadenza	Stato
B1	Ridurre il tasso di emolisi sui campioni	% campioni emolizzati / totale	≤ 2%	Audit tecnica prelievo; formazione infermieri e TSLB; monitoraggio mensile per sede	DT Lab	Q4 2026	Avvio
B2	Ridurre i campioni inadeguati	% campioni rifiutati / totale	≤ 1%	Analisi cause per tipologia; feedback alle sedi; revisione istruzioni prelievo	DT Lab	Q4 2026	Avvio
B3	Conformità comunicazione valori critici	% valori critici comunicati entro 30 min	100%	Implementazione alert automatico LIS; registro comunicazioni; audit trimestrale	DT Lab	Q2 2027	Pianificato
B4	Ridurre il TAT per esami urgenti	% urgenti refertati entro 60 min	≥ 95%	Analisi colli di bottiglia; ottimizzazione flusso preanalitico; prioritizzazione LIS	DT Lab	Q4 2027	Pianificato
B5	Performance VEQ	% parametri conformi nella VEQ	≥ 95%	Partecipazione a tutti i programmi VEQ disponibili; azioni correttive per NC	DT Lab	Continuo	In atto

C. Sicurezza della diagnostica per immagini (rif. PRO015 Sez. 5.2)

Cod.	Obiettivo	KPI	Target	Azioni operative	Resp.	Scadenza	Stato
C1	Conformità questionario pre-RM	% esami RM con questionario completo e firmato	100%	Checklist pre-accesso; verifica TSRM; audit trimestrale	DT Imag.	Q3 2026	Pianificato
C2	Conformità verifica creatinina/eGFR pre-mdc iodato	% TC con mdc con eGFR documentato	100%	Protocollo pre-mdc; integrazione con LIS; blocco se eGFR assente	DT Imag.	Q4 2026	Pianificato
C3	Doppia lettura mammografia	% mammografie con doppia lettura	100%	Organizzazione doppio referto; revisione casi discordanti; formazione	DS	Q2 2027	Pianificato
C4	Ottimizzazione dose radiologica	DLP medio TC encefalo; DAP medio RX torace	Entro DRL nazionali	Audit protocolli; revisione parametri; confronto con DRL (Rapporti ISTISAN)	EdR	Continuo	In atto
C5	Protocollo reperti urgenti e incidentali	% reperti urgenti comunicati entro 2 ore	100%	Definire protocollo; formare radiologi e specialisti; registrare comunicazioni	DS	Q3 2026	Pianificato

D. Sicurezza della medicina specialistica, riabilitazione, sport, lavoro (rif. PRO015 Sez. 5.3-5.4)

Cod.	Obiettivo	KPI	Target	Azioni operative	Resp.	Scadenza	Stato
D1	Completezza consenso informato per procedure a rischio	% procedure con consenso acquisito e archiviato	100%	Moduli consenso standardizzati; audit semestrale; formazione medici	DS	Q4 2026	Pianificato
D2	Prevenzione cadute in riabilitazione	N. cadute / 1.000 sedute	Zero cadute con danno	Valutazione rischio caduta pre-seduta; ambiente sicuro; calzature idonee	Resp. Riab.	Continuo	Pianificato
D3	Conformità protocolli medicina dello sport	% visite idoneità con ECG e spirometria documentati	100%	Checklist obbligatoria; integrazione con cartella; audit annuale	DS	Q3 2026	Pianificato
D4	Tracciabilità follow-up patologici	% referti con patologia significativa con follow-up tracciato	100%	Sistema alert su LIS/RIS per reperti patologici; reminder al clinico	RSGI	Q4 2027	Pianificato

E. Identificazione corretta del paziente (rif. PRO015 Sez. 5.5)

Cod.	Obiettivo	KPI	Target	Azioni operative	Resp.	Scadenza	Stato
E1	Verifica doppio identificativo a ogni passaggio	% conformità audit osservazionale	≥ 98%	Audit osservazionale trimestrale; formazione; barcoding end-to-end	RSGI	Q2 2027	Pianificato
E2	Zero scambi di campione/referto	N. scambi confermati / anno	Zero	Barcoding LIS; doppia verifica; protocollo di riconciliazione	DT Lab	Continuo	In atto

F. Analisi proattiva del rischio (rif. PRO015 Sez. 9)

Cod.	Obiettivo	KPI	Target	Azioni operative	Resp.	Scadenza	Stato
F1	FMEA sul processo di identificazione paziente	FMEA completata con piano azioni	1 FMEA / anno	Team multidisciplinare; mappatura modi guasto; calcolo RPN; azioni per RPN elevati	DS	Q4 2026	Pianificato
F2	FMEA sul processo di somministrazione mdc	FMEA completata	1 entro 2027	Team imaging + DS; mappatura completa percorso mdc	DS	Q2 2027	Pianificato
F3	FMEA sulla gestione valori critici	FMEA completata	1 entro 2027	Team laboratorio + DS; analisi end-to-end dal risultato alla comunicazione	DT Lab	Q4 2027	Pianificato
F4	FMEA sulla sicurezza RM	FMEA completata	1 entro 2028	Team imaging + RSPP; screening, accesso, emergenza in sala magnete	DS	Q2 2028	Pianificato

G. Programma di audit clinici (rif. PRO015 Sez. 8.2)

Cod.	Obiettivo	KPI	Target	Azioni operative	Resp.	Scadenza	Stato
G1	Audit qualità analitica (emolisi, inadeguati, VEQ)	N. audit / anno	2 / anno	Pianificazione semestrale; checklist; report con azioni correttive	DT Lab	Semestrale	Pianificato
G2	Audit TAT e valori critici	N. audit / anno	2 / anno	Estrazione dati LIS; analisi tempi; confronto con target; azioni	DT Lab	Semestrale	Pianificato
G3	Audit consenso informato e questionario RM	N. audit / anno	2 / anno	Campionamento cartelle; verifica completezza; feedback ai professionisti	DS	Semestrale	Pianificato
G4	Audit protocolli radiologici (dose)	N. audit / anno	1 / anno	Estrazione DLP/DAP; confronto DRL; azioni di ottimizzazione	EdR	Annuale	Pianificato
G5	Audit sicurezza RM (screening, metal detector, emergenza)	N. audit / anno	2 / anno	Checklist sicurezza; simulazione emergenza sala magnete	RSPP	Semestrale	Pianificato

H. Formazione e cultura della sicurezza (rif. PRO015 Sez. 12)

Cod.	Obiettivo	KPI	Target	Azioni operative	Resp.	Scadenza	Stato
H1	Formazione iniziale rischio clinico (induction)	% neo-assunti formati entro 30 gg	100%	Modulo 4h nel programma induction; materiale didattico standardizzato	P&C	Continuo	In atto
H2	Formazione annuale laboratorio	% personale lab formato	100%	Sessione annuale 4h: preanalitici, valori critici, CQI/VEQ	DT Lab	Q4 annuale	Pianificato
H3	Formazione annuale imaging	% personale imaging formato	100%	Sessione annuale 4h: sicurezza RM, mdc, dose, reperti urgenti	DT Imag.	Q4 annuale	Pianificato
H4	Formazione specialisti: comunicazione clinica	% medici specialisti formati	100% entro 2027	Workshop 2h: comunicazione efficace, consenso, disclosure post-evento	DS	Q4 2027	Pianificato
H5	Simulazioni e casi studio multidisciplinari	N. sessioni / anno	≥ 2 / anno	Analisi casi reali anonimizzati; esercitazione RCA; discussione interdisciplinare	DS-RSGI	Semestrale	Pianificato

3. Cronoprogramma triennale

Il seguente cronoprogramma sintetizza la distribuzione temporale degli obiettivi nei tre anni del Piano:

Cod.	Obiettivo	Q3 2026	Q4 2026	Q1-Q2 2027	Q3-Q4 2027	2028 H1	2028 H2
A1	Modulo Incident Reporting	★					
A2	Tasso segnalazione ≥ 2%		★	○	○	○	★
B1-B2	Emolisi ≤ 2%; inadeguati ≤ 1%		★	○	○	○	○
B3	Valori critici 100% entro 30'			★			
C1	Questionario RM 100%	★					
C3	Doppia lettura mammografia			★			
C5	Protocollo reperti urgenti	★					
E1	Doppio identificativo ≥ 98%			★			
F1	FMEA identificazione paziente		★				
F2	FMEA somministrazione mdc			★			
F3	FMEA valori critici				★		
F4	FMEA sicurezza RM					★	
H4	Formazione comunicazione clinica				★		

Legenda: ★ = avvio/completamento; ○ = monitoraggio continuo.

4. Monitoraggio, riesame e reporting

Il Piano è monitorato con il seguente schema:

- Monitoraggio trimestrale: il DS e l'RSOI aggiornano lo stato di avanzamento di ciascun obiettivo; rilevano i KPI; identificano gli scostamenti e le azioni correttive necessarie.
- Report semestrale: il DS presenta al CMO e all'AD un report sintetico sullo stato del rischio clinico, con i dati di Incident Reporting, gli esiti degli audit clinici e lo stato delle FMEA.
- Riesame annuale: nell'ambito del Riesame della Direzione (TD-SGI-PRO002), il DS presenta il rapporto annuale completo con la rivalutazione degli obiettivi, la proposta di nuovi obiettivi per l'anno successivo e l'eventuale ridefinizione dei target.
- Comunicazione ai professionisti: i risultati del monitoraggio sono condivisi con il personale sanitario e tecnico in forma aggregata, nell'ambito delle riunioni di reparto e delle sessioni formative, per alimentare la cultura della sicurezza.

Il presente Piano alimenta il Piano Obiettivi SGI (TD-SGI-PLN001) per la componente di rischio clinico e il Report di Sostenibilità (TD-SGI-PLN003) per gli indicatori Social relativi alla sicurezza del paziente.

5. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione – Piano triennale 2026-2028	Francesco Epifani